

12.

CEPED
CENTRE FRANÇAIS SUR LA POPULATION
ET LE DÉVELOPPEMENT
15, rue de l'École-de-Médecine
75270 PARIS CEDEX 06
Tél : (1) 46 33 99 41

Puteaux le 7 Avril 1966

NOTE TECHNIQUE

Le dépouillement mécanographique de l'Enquête
démographique du Cameroun Occidental.

I - Remarque préliminaire

Planning des opérations antérieures au dépouillement
mécanographique :

15/9/63 - 31/12/63 : Conception de l'enquête, recrutement
et formation des enquêteurs.

1/1/64 - 15/2/65 : Opérations sur le terrain (Recense-
ment de 130.000 individus).

1/3/65 - 31/7/65 : Dépouillement manuel - Rédaction
du rapport provisoire-300 pages
(qui s'est prolongée jusqu'au
20/9/65.)

.../..

II - Planning, techniques et personnels utilisés pour le dépouillement mécanographique.

Nature des Opérations	Lieu	Dates	Personnel utilisé	Observations
Chiffrement	Yaoundé	1/7/65- 20/9/65	12 Agents Camerounais sous la direction de Melle DURUPT	
Conception de l'apurement du fichier	Paris	3/1/65 - 10/12/65	Mr TURLOT Melle DURUPT	
Apurement du fichier	Yaoundé	15/11/65 - 30/1/66	Melle DURUPT (du 15/11/65 au 5/1/66) - Mr SAURIAUX (programmeur de la B.C.D. Yaoundé)	Utilisation de 50 heures du 1401 de la banque Camerounaise de développement de Yaoundé et tri à l'atelier mécanographique de Service de la Statistique de Yaoundé.
arrivée du fichier à Paris		5/2/66	-	Expédition par avion
Première ébauche de la liste des tableaux	Paris	15/11/65 - 30/12/65	Mr TURLOT	-

Nature des Opérations	Lieu	Dates	Personnel utilisé	Observations
Elaboration définitive de la liste des tableaux	Paris	10/1/66 - 10/3/66	Melle DURUPT - Mr CHARPENTIER (Analyste SINORG) du 8/2/66 au 10/3/66 Mr TURLOT (Supervision)	Définition des tableaux en utilisant les formulaires mis au point par Mr HUILLIER
Mise sur bande du fichier	Paris	12/3/66	S.I.N.O.R.G.	Utilisation $\sqrt{30}$ de la banque DUPONT-PARIS
Remise des premiers tableaux	Paris	22/3/66		Utilisation du programme général SINORG 220 heures $\sqrt{30}$
Remise du dernier tableau	Paris	6/4/66		Masse des tableaux demandés 6.500 tableaux élémentaires d'environ 100 cases chacun.

NOTA : 85 % des tableaux ont été à cette date vérifiés -
Les erreurs éventuelles dans les 15 % restants
seront corrigées par la S.I.N.O.R.G. au retour de
Côte d'Ivoire de Monsieur CHARPENTIER, et avant le
20 mai au plus tard, date à laquelle prendront
effet les pénalités que devra supporter la S.I.N.O.R.G.

La remise du manuscrit du rapport définitif est
prévue fin juillet 66.

III - Quelques Observations :

- III₁ - Il faut souligner l'importance des moyens (en temps, en personnel et en heures d'ordinateur) qu'à nécessité l'apurement du fichier. Sa qualité au départ était correcte; il était cependant indispensable d'éliminer les incohérences restantes (environ 7.000 cartes ont été rectifiées, sur les 130.000) pour éviter ultérieurement toute perte de temps et d'heures machine au cours de la sortie des tableaux.
- III₂ - Le Dialogue entre Statisticien et mécanographe a été grandement facilité par l'utilisation de la technique mise au point par Monsieur LHUILLIER pour la définition des tableaux. Elle a permis de plus la rédaction d'un cahier des charges dont la précision parfaite a empêché toute contestation ultérieure entre les deux parties.
- III₃ - La qualité de la présentation des tableaux rend possible leur consultation aisée par des experts non au fait des techniques mécanographiques. (intitulés en clair, édition soignée).
- III₄ - La cohérence comptable entre tableaux et le calcul effectué par la machine de la plupart des moyennes et pourcentages utiles facilite la constitution des tableaux à inclure dans le rapport définitif.
- III₅ - Les cadres étaient insuffisamment nombreux pour que fut possible le chevauchement dans le temps des différentes opérations. Des moyens supplémentaires auraient permis de raccourcir d'environ 6 mois les délais.


F. TURLOT

Administrateur de l'I.N.S.E.E.