

M/K
SECRETARIAT NATIONAL DE RECENSEMENT

RECENSEMENT PILOTE
Calendrier Détaillé

<u>1. Phase préparatoire</u>	<u>LIEU</u>	<u>DATE</u>
1.1. Contact avec les régions (lettre-circulaire)	Kinshasa	08 - 25 Jv
1.2. Conception et rédaction des documents	"	01 Jv - 13 F
1.3. Prétest des documents	"	18 F - 20 Mr
1.4. Rédaction définitive des documents	"	01 - 30 Mr
1.5. Formation des superv. rég. et S/rég. à Kin.	"	08 Mr - 03 Av
1.6. Impression des documents et archivage (FNUAP)	"	22 Mr - 01 Av
1.7. Mission exploratoire	Pays	10 - 25 Av
1.8. Adoption de l'échantillon, Etablissement du calendrier définitif + conception du déroulement des travaux de terrain	Kinshasa	26 - 28 Av
<u>2. Phase d'exécution</u>		
2.1. Départ en région	Kinshasa	01 - 05 Ma
2.2. Recyclage des superv. et contrôleurs	Chef-Lieu Région	05 - 19 Ma
2.3. Départ et installation dans les zones de contrôle	Zone	20 - 30 Ma
2.4. Recrutement des Agents Recenseurs et préparation des structures pour leur formation	Zone	31 Ma - 09 Jn
2.5. Formation des Agents recenseurs	Zone	10 - 23 Jn
2.6. Reconnaissance de terrain, numérotage des habitations	Zone	25 - 30 Jn
2.7. Interview des ménages	Localités	01 - 21 J1
2.8. Retour à Kinshasa et Acheminement des documents	Chef-Lieu de Région	A partir du 22
<u>3. Travaux postérieurs</u>		
3.1. Réception des documents	Kinshasa	22 J1 - 22 At
3.2. Formation à la codification	Kinshasa	12 - 22 J1
3.3. Codification (30 codeurs)	Kinshasa	22 J1 - 30 At
3.4. Résultats provisoires	Kinshasa	23 Septembre
3.5. Formation du personnel de saisie	Kinshasa	19 - 24 J1
3.6. Saisie	Kinshasa	27 J1 - 02 S
3.7. Exploitation	Kinshasa	Juillet - Sept.
3.8. Rapport	Kinshasa	Novembre.

Fait à Kinshasa
 Janvier 1982.